

## Резюме проекта, выполняемого

в рамках ФЦП

### «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»

по этапу № 2

Номер государственного контракта: 14.563.11.0047

Тема: «Осуществление мониторинга научных и научно-технических проектов, обеспечивающих реализацию приоритета научно-технологического развития Российской Федерации, установленного пунктом 20(б) Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

Период выполнения: 28.02.2018 - 02.12.2019

Плановое финансирование проекта: 46.535 млн. руб.

Бюджетные средства 46.535 млн. руб.

Исполнитель: Акционерное общество "Военно-инженерная корпорация"

Ключевые слова:

#### 1. Цель проекта

Целью выполнения работы является представление органам управления Программы полной, достоверной и объективной информации о достигнутых результатах и о ходе выполнения исполнителями (Получателями субсидии) научных и научно-технических проектов, направленных на реализацию приоритета научно-технологического развития Российской Федерации, установленного подпунктом «б» пункта 20 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также об исполнении обязательств Получателей субсидии по соглашениям о предоставлении субсидии.

Общими задачами проекта, реализуемого по государственному контракту от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047, являются:

- обеспечение экспертизы научно-технических результатов исследовательских проектов и мониторинга исследовательских проектов, реализуемых по приоритету научно-технологического развития, определенному подпунктом «б» пункта 20 Стратегии, которые включает в себя оценку исполнения Получателями субсидии обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии;
- предоставление органам управления ФЦП ИиР сводной и аналитической информации об исполнении исследовательских проектов в целом и о реализации мероприятий 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 и 2.2 ФЦП ИиР, тематика которых определена подпунктом «б» пункта 20 Стратегии;
- консультационная поддержка участников конкурсов, Получателей субсидии и органов управления ФЦП ИиР по вопросам, имеющим отношение к выполнению исследовательских проектов, реализуемых по приоритету научно-технологического развития, определенному подпунктом «б» пункта 20 Стратегии.

#### 2. Основные результаты проекта

Во втором этапе государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 были выполнены работы по обеспечению во втором полугодии 2018 года экспертизы научно-технических результатов исследовательских проектов и мониторинга исследовательских проектов, реализуемых по приоритету научно-технологического развития, определенному подпунктом «б» пункта 20 Стратегии.

Содержанием работ являлась оценка надлежащего и полного исполнения Получателями субсидии обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии.

Объектами мониторинга являлись:

- проекты со сроками окончания отчетных этапов в 2017 году, по которым процедура оценки исполнения обязательств Получателей субсидии не была завершена в первом отчетном этапе работ по государственному контракту от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047, ввиду наличия не устранившихся Получателями субсидии замечаний организации-монитора и/или Комиссий Минобрнауки России к этапной (за 2017 год) отчетной документации (всего 23 проекта);
- проекты со сроками окончания в 2016 году, по которым Минобрнауки России было принято решение об их пролонгации до 30 июня 2018 г. полуторогодовыми отчетными этапами до исполнения Получателями субсидии обязательств по достижению установленных в Соглашениях значений показателей результативности предоставления субсидии (всего 5 проектов);
- проекты с остатками неиспользованных в 2017 году средств субсидии, по которым было получено разрешение Минобрнауки России об их использовании в 2018 году (всего 20 проектов);
- проекты со сроками окончания отчетных этапов в 2018 году (всего 125 исполняемых проектов).

По результатам работ второго этапа оформлены и размещены в Информационной системе по адресу: <https://sstp.ru> 2805

Заключений организации-мониторинга.

Во втором этапе государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 подготовлены и представлены:

- сводная и аналитическая информации о ходе выполнения в 2018 году проектов и достигнутых в рамках исследовательских проектов научно-технических результатах;
- сводная и аналитическая информация о фактическом достижении в 2018 году значений программных индикаторов и показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий для исследовательских проектов;
- результаты прогноза достижения запланированных на 2018 г. значений программных индикаторов и показателей результативности предоставления субсидии;
- результаты анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения в 2018 г. конкретных проектов в рамках мероприятий 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 и 2.2 Программы.

Во втором этапе государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047:

а) предоставлена консультационная поддержка Получателям субсидии по вопросам, имеющим отношение к выполнению исследовательских проектов, в том числе:

- по вопросам планирования и управления выполнением исследовательских проектов была предоставлена 159 представителям организаций-Получателей субсидии по всем 125 исполняющимся в 2018 году проектам (около 560 консультаций);
- по вопросам надлежащего оформления и распространения результатов проектов была предоставлена 176 представителям организаций-Получателей субсидии по 134 проектам (более 440 консультаций);
- по вопросам устранения выявленных недостатков в отчетной и научно-технической документации была предоставлена 162 представителям организаций-Получателей субсидии по 139 проектам (около 460 консультаций);
- по вопросам предоставления правовой охраны результатам проектов была предоставлена 173 представителям организаций-Получателей субсидии по 134 проектам (более 450 консультаций).

б) в рамках консультационной поддержки органов управления ФЦП ИиР по вопросам, имеющим отношение к выполнению исследовательских проектов, реализуемых по приоритету научно-технологического развития, определенному подпунктом «б» пункта 20 Стратегии, была проведена аналитическая оценка 46 проектов дополнительных соглашений к Соглашения о предоставлении субсидии, подготовленных Дирекцией НТП и размещенных в Информационной системе.

На все 46 проектов дополнительных соглашений по результатам их аналитической оценки в Информационной системе размещены Заключения организации-мониторинга.

Работы второго этапа государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 выполнены в полном соответствии с функциональными и техническими требованиями пунктов П.1-П.3 раздела 4 Задания на выполнение работ (оказание услуг) (приложение №1 к государственному контракту от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047).

### **3. Назначение и область применения результатов проекта**

Результаты работ могут быть использованы для объективной оценки хода реализации проектов мероприятий 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 и 2.2 Программы по приоритету научно-технологического развития Российской Федерации, установленного подпунктом «б» пункта 20 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также для оперативного принятия решений по управлению реализацией указанного приоритетного направления реализации Программы.

### **4. Эффекты от внедрения результатов проекта**

Результаты работ по государственному контракту от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 позволят повысить эффективность управления реализацией проектов мероприятий 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 и 2.2 Программы по приоритету научно-технологического развития Российской Федерации, установленного подпунктом «б» пункта 20 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и обеспечат требуемую результативность указанного направления реализации Программы в целом.

### **5. Наличие соисполнителей**

В соответствии с требованием п. 6.2.15 государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 выполнение работ по государственному контракту осуществлялось с привлечением в качестве соисполнителей:

- ООО «Межотраслевой аналитический центр», которое является субъектом малого предпринимательства (договор между АО «ВИКОР» и ООО «Межотраслевой аналитический центр» от 02 марта 2018 г. №18/Р/004-К1);
- ООО «Малое инновационное предприятие Губкинского Университета «Институт разработки месторождений углеводородов», которое является субъектом малого предпринимательства (договор между АО «ВИКОР» и ООО «МИП ГУ ИРМУ» от 02 марта 2018 г. №18/Р/002-К2);
- Некоммерческая организация Союз инновационно-технологических центров России (Союз ИТЦ России) (договор между АО «ВИКОР» и НК Союз ИТЦ России от 02 марта 2018 г. №18/Р/002-К3).

Акционерное общество "Военно-инженерная корпорация"

\_\_\_\_\_

генеральный директор

*(должность)*

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_

Лукин В.Л.

*(фамилия, имя, отчество)*

**Руководитель работ по проекту**

\_\_\_\_\_

ведущий специалист-эксперт

*(должность)*

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_

Иванов В.П.

*(фамилия, имя, отчество)*

**М.П.**